

16. 플랜트 공정관리 실무사례

○ 훈련과정 시간표

일 자	시 간		과 정	강 사
	강의시간	배정 시간		
1일차	09:50~10:00	10m	접수 및 안내	해외건설협회
	10:00~13:00	3h	공사일정 작성 절차, 관리 및 분석 사례 - 공사일정 작성 절차 및 PMS (Progress Measurement System) 작성 사례 - Schedule Procedure작성 방안 및 사례 Work Breakdown Structure (작업분할구조)와 Work Package 대표물량 생산성 관리 - WBS, WBS Area, CBS의 상관관계 - Work Package 대표물량 생산성 관리 사례	현대ENG 정우철 책임매니저
	13:00~14:00	1h	점 심	
	14:00~18:00	4h	Early/Late Plan EVM - Early Plan과 Late Plan - EVM (Earned Value management) Claim/Change를 고려한 Delay events 관리 - Delay Events 관리 방안 사례 - 공사일정 품질점검 및 관리 방안 사례	현대ENG 정우철 책임매니저