

21. 공정관리 실무3-Project수행

○ 훈련과정 시간표

일 자	시 간		과 정	강 사
	강의시간	배정 시간		
1일차	09:50~10:00	10m	접수 및 안내	해외건설협회
	10:00~13:00	3h	<ul style="list-style-type: none"> - 전략적 공정관리 (EPC 단계별 공정 전략 수립) - 통합 일정관리 · 복합 공종(Discipline) 통합, 마스터 스케줄 관리 사례 - 클레임 및 범률 대응 지연 클레임, LD, 계약 조항 해석과 적용 	현대ENG 정우철 책임매니저
	13:00~14:00	1h	점 심	
	14:00~18:00	4h	<ul style="list-style-type: none"> - SPI, CPI 등 성과관리 지표 설정 및 분석사례 - 비용-일정 연계관리를 위한 EVM (Earned Value management, 획득가치관리) - 클레임 및 공사변경(Variation)을 고려한 지연사건(Delay events) 관리 - 지연 분석 방법론 및 사례 	현대ENG 정우철 책임매니저